



Relatório de Execução Físico-Financeira
Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018
Período: 20/02/2024 a 19/02/2027

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS	PROJETO SOL – SUPERAR OBSTACULOS E LIMITES			856	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	36,000	13,000	26.698,13	0,00	26.698,13
1	2	COORDENADORA TÉCNICA (1)	MÊS	36,000	13,000	40.811,22	0,00	40.811,22
1	3	FONOAUDIOLOGA (1)	MÊS	36,000	6,000	7.872,36	0,00	7.872,36
1	4	FISIOTERAPEUTA (1)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	5	PSICOLOGA (1)	MÊS	36,000	13,000	19.240,93	0,00	19.240,93
1	6	FAXINEIRO (2)	MÊS	36,000	19,000	21.253,01	255,17	21.508,18
1	7	CUIDADORA (2)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	8	COZINHEIRO (1)	MÊS	36,000	12,000	10.500,80	0,00	10.500,80
			Total da meta 1			126.376,45	255,17	126.631,62
2	1	FGTS	MÊS	36,000	9,000	14.092,00	0,00	14.092,00
2	2	INSS	MÊS	36,000	11,000	15.093,00	0,00	15.093,00
2	3	IRRF	MÊS	36,000	10,000	1.145,50	0,00	1.145,50
2	4	PIS	MÊS	36,000	10,000	1.761,50	0,00	1.761,50
2	5	PROVISÃO 13º SALÁRIO 1/12 AVOS	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	6	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	7	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	8	PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	9	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS 1/12 AVOS	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	10	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	11	PROVISÃO INSS FÉRIAS	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	12	PROVISÃO PIS FÉRIAS	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	13	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 2			32.092,00	0,00	32.092,00
			Total da Parceria			158.468,45	255,17	158.723,62



Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 20/02/2024 a 19/02/2027

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.



Relatório de Execução Físico-Financeira
Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018
Período: 01/01/2025 a 19/02/2027

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PETRÓPOLIS		PROJETO SOL – SUPERAR OBSTACULOS E LIMITES_856			1158	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	2	COORDENADORA TÉCNICA (1)	MÊS	25,666	7,000	26.444,32	0,00	26.444,32	
1	3	FONOAUDIOLOGA (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	4	FISIOTERAPEUTA (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	5	PSICOLOGA (1)	MÊS	25,666	7,000	13.185,09	0,00	13.185,09	
1	6	FAXINEIRO (2)	MÊS	25,666	14,000	19.014,02	0,00	19.014,02	
1	7	CUIDADORA (2)	MÊS	25,666	7,000	9.643,35	0,00	9.643,35	
1	8	COZINHEIRO (1)	MÊS	25,666	6,000	8.275,98	0,00	8.275,98	
Total da meta 1						76.562,76	0,00	76.562,76	
2	1	FGTS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	2	INSS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	3	IRRF	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	PIS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	PROVISÃO 13º SALÁRIO 1/12 AVOS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	8	PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	9	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS 1/12 AVOS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	10	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	11	PROVISÃO INSS FÉRIAS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	12	PROVISÃO PIS FÉRIAS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	13	VERBAS RESCISÓRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						0,00	0,00	0,00	
Total da Parceria						76.562,76	0,00	76.562,76	



Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 01/01/2025 a 19/02/2027

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.